KAPACITIV SZINTTAVADOK TARTALYHOZ TORTENO ILLESZTESE

A MERENDO KOZEG SZINTJENEK MOZGATASA NELKUL

A kiilonb6z6 mérési elvii szintmérék koziil
egyediil a kapacitiv szintmérék helyszini
tizembehelyezésénél nem keriilhetd el - a
sokszor igen komoly problémakat okozé -
a kozeg szintjének a valtoztatasa.

Ennek oka, hogy a helyszinen kialakulé mé-
rékondenzator kapacitasa el6zetes szamita-
sokkal igen nehezen és pontatlanul
hatarozhat6 meg.

Ezért a gyakorlati megoldas: iires tartalynal
beallitani a 4 mA-t, majd teli tartalynal
a 20 mA kimeneti értéket.

A NIVELCO Ipari Elektronika Zrt NIVOCAP
CT-200 tipusu kapacitiv szintmérd csaladja mik-
roprocesszoros jelfeldolgozasu, s a programja
lehetdveé teszi az izembehelyezésnél a minima-
lis ill. a maximalis szint bedllitasat, de minden-
képpen két szint beallitasara van szlikség, mely
értékekbdl a késziilék meg tudja hatarozni a
4 mAill. a 20 mA-hez tartozd szintet.

Egy otletes lizembehelyezési modszerrel még
ettél a minimalis szintvaltoztatasi kdvetelmény-
t6l is el lehetett tekinteni.

A NITROGENMUVEK Zrt Pétfiirdsi gyaraban
2 db salétromsav tarol6 tartaly szintmérésére és
toltés vezérlésére volt igény.A két tartly egy-
forma, mindkett6 19 m magas.

Az alabbi miszerekkel valdsitottuk meg a
mérési feladatot :

m 2 db NIVOCAP CBK-219-2 tipusu
szinttavado
m 1 db NIPOWER PPK-331 tipusU tapegység

H 2 db UNICONT PMM-313 tipusU
univerzalis kijelzd és szabalyozd

A kapacitiv tavadok helyszini izembehelyezé-
sénél kidertlt, hogy a rendkivil nagy (rméret
tarolok toltése, Uritése hosszadalmas folyamat.
Atébb naposnak Iatsz6 belizemelési procedura
lerdviditése érdekében, a technoldgiat kezeld
személyzet kikérdezése utan és vellk egyutt-
mikddve a kivalasztott idében a két tartély el-
térd toltottségi szinttel rendelkezett, mely
szintek megkdzelitették a tartalyok szélsé tol-
tottségi értékeit. (25 % ill. 73% )

A két tartaly egyforma volt, ugyanaz az anyag
volt benne, ezért lehet6vé valt a tavadok szint-
valtoztatas nélkli beallitasa, az alabbiak sze-
rint;

B 1. jelli készilék behelyezése az ,A” jelii
tartalyba és a 25 %-hoz tartozé kimeneti
&ram bedllitasa.

| 1. jelli készulék behelyezése a ,B” jelii tar-
talyba és a 73 %-hoz tartozé kimeneti
&ram bedllitasa

m Ugyanezen beéllitasok elvégzése a 2. jell
kész(iléken

Arendszer Uzembehelyezése 1 nap alatt meg-
tortént.
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